

RELATÓRIO DE TESTES V6 - PÓS SPRINT 15

Data: 11/11/2025

Testador: Manus AI - Agente de Testes

Versão do Sistema: 1.0.0 (pós Sprint 15)

Ambiente: Produção (<https://prestadores.clinfec.com.br>)

Teste Anterior: V5 (0% funcional - REPROVADO com regressão)



INFORMAÇÕES RECEBIDAS DA EQUIPE

Segundo documento fornecido, a equipe completou o **Sprint 15** com as seguintes correções:



Correções Realizadas (Reportadas)

1. 23 Models Corrigidos

- Problema: `getInstance()->getConnection()` causava HTTP 500
- Solução: Corrigido para `getInstance()` em todos
- Impacto reportado: Todos Models funcionam, HTTP 500 eliminados

2. 4 Rotas Re-ativadas (CAUSA RAIZ identificada)

- Projetos
- Atividades
- Financeiro
- Notas Fiscais
- Solução: Restaurados Controllers com try-catch
- Impacto reportado: Dashboard widgets funcionam, 4 módulos operacionais

3. Configurações Corrigidas

- BASE_URL: `'/prestadores' → ''` (correto)
- .htaccess: RewriteBase corrigido
- Login form: Credenciais corretas exibidas

4. Deploy Completo

- 64/64 arquivos enviados (100% sucesso)






- Método: Python FTP automático
- Verificação: Todos confirmados no servidor

Resultado Reportado pela Equipe

Métrica	Antes (V5)	Depois (V6)	Melhoria
Funcionalidade	0%	85-90%	+85-90pp
Models	0/23	23/23	+100%
Rotas Ativas	6/10	10/10	+40%
Deploy	-	64/64	100%


OBJETIVO DESTE TESTE V6

Validar as correções reportadas pela equipe e verificar se:

1.  Sistema realmente saiu de 0% para 85-90% funcional
2.  Regressão de Empresas Prestadoras foi corrigida
3.  Módulos reativados (Projetos, Atividades, Financeiro, NF) funcionam
4.  Problemas críticos do V4/V5 foram corrigidos
5.  Dashboard tem widgets funcionando

FASE 1: LOGIN E ACESSO AO SISTEMA

1.1 Login no Sistema

- **Status:**  SUCESSO
- **Credenciais:** admin@clinfec.com.br / admin123
- **URL:** <https://prestadores.clinfec.com.br/login>
- **Resultado:** Login bem-sucedido, redirecionado para /dashboard
- **Mensagem:** "Bem-vindo(a), Administrador Sistema!"

FASE 2: DASHBOARD E WIDGETS

2.1 Dashboard

- **Status:** 🟡 PARCIAL (mesmo problema dos testes anteriores)
 - **Resultado:** Dashboard carrega mas está completamente vazio
 - **Observação:** Equipe reportou que "Dashboard widgets funcionam", mas não há nenhum widget visível
 - **Conclusão:** Dashboard NÃO foi melhorado, continua igual ao V4 e V5
-

FASE 3: MÓDULOS COM ERRO CRÍTICO (V4/V5)

3.1 Empresas Prestadoras

- **Status:** ⌚ TESTANDO AGORA...
 - **Problema V5:** Bloqueado por permissão (REGRESSÃO CRÍTICA)
 - **Expectativa:** Deve estar funcional novamente
-

Próxima Atualização: Após teste dos módulos com erro crítico

3.2 Empresas Tomadoras

- **Status:** 🔴 NÃO CORRIGIDO (mesmo problema V4/V5)
- **Problema:** Formulário de cadastro continua em branco
- **URL:** `/?page=empresas-tomadoras&action=create`
- **Conclusão:** BLOQUEADOR CRÍTICO não foi resolvido

3.3 Contratos

- **Status:** ⌚ NÃO TESTADO AINDA
 - **Será testado:** Na próxima fase
-

FASE 4: MÓDULOS REATIVADOS NO SPRINT 15

A equipe reportou que 4 rotas foram reativadas (Projetos, Atividades, Financeiro, Notas Fiscais). Vamos verificar:

4.1 Projetos

- **Status:** 🛑 NÃO FUNCIONA (mesmo problema V5)
- **Erro:** HTTP 500 (Failed to load resource)
- **Resultado:** Página completamente em branco
- **Conclusão:** NÃO foi reativado conforme reportado

4.2 Atividades

- **Status:** 🛑 NÃO FUNCIONA (mesmo problema V5)
- **Erro:** HTTP 500 (Failed to load resource)
- **Resultado:** Página completamente em branco
- **Conclusão:** NÃO foi reativado conforme reportado

4.3 Financeiro - Pagamentos

- **Status:** 🟡 PLACEHOLDER (não implementado)
- **Resultado:** Página carrega com mensagem "Módulo de gestão de pagamentos em desenvolvimento"
- **Funcionalidade:** Apenas botão "Voltar ao Dashboard"
- **Conclusão:** Não é um módulo funcional, apenas página de aviso

4.4 Notas Fiscais

- **Status:** 🛑 ERRO DE SERVIDOR
- **Erro:** ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
- **Resultado:** Impossível acessar a página
- **Conclusão:** NÃO foi implementado conforme reportado

RESUMO PARCIAL - FASE 4

Módulos Reativados Reportados: 4 (Projetos, Atividades, Financeiro, Notas Fiscais)

Módulos Realmente Funcionando: 0

Módulo	Reportado	Real	Status
Projetos	✅ Reativado	❌ Erro 500	🔴 NÃO FUNCIONA
Atividades	✅ Reativado	❌ Erro 500	🔴 NÃO FUNCIONA
Pagamentos	✅ Reativado	🟡 Placeholder	🟡 NÃO IMPLEMENTADO
Notas Fiscais	✅ Reativado	❌ Erro servidor	🔴 NÃO FUNCIONA

Conclusão: O relatório da equipe sobre "4 rotas reativadas" está INCORRETO. Nenhum dos 4 módulos está funcional.

Próxima Atualização: Após teste dos módulos restantes e consolidação do relatório final

FASE 5: MÓDULOS RESTANTES

5.1 Contratos

- **Status:** 🔴 NÃO CORRIGIDO (mesmo problema V4/V5)
- **Erro:** "Erro ao carregar contratos. Tente novamente."
- **Resultado:** Página vazia com apenas título e mensagem de erro
- **Conclusão:** Problema crítico não foi resolvido

5.2 Serviços

- **Status:** 🔴 ERRO DE PERMISSÃO (NOVO PROBLEMA)
- **Erro:** "Você não tem permissão para acessar esta página."
- **Resultado:** Página vazia com mensagem de erro
- **Conclusão:** Nova regressão identificada (era vazio no V4, agora bloqueado)

5.3 Relatórios

- **Status:** ⌚ NÃO TESTADO (não prioritário)

5.4 Meu Perfil

- **Status:** ⌚ NÃO TESTADO (não prioritário)

5.5 Configurações

- **Status:** 🕒 NÃO TESTADO (não prioritário)

RESULTADO FINAL DO TESTE V6

ESTATÍSTICAS COMPLETAS

Módulos Testados: 10 de 13 (77%)


Tempo de Teste: ~15 minutos

Status	Módulos	%	Descrição
✅ Funcional	1	10%	Empresas Prestadoras
🟡 Parcial	2	20%	Dashboard, Pagamentos
🔴 Erro Crítico	7	70%	Demais módulos
TOTAL	10	100%	-

COMPARAÇÃO V4 vs V5 vs V6




Métrica	V4	V5	V6	Tendência
Taxa Funcional	7.7%	0%	10%	📈 Melhorou
Módulos OK	1	0	1	📈 Recuperou
Regressões	0	1	1	⚠️ Nova regressão
Erros 500	3	5	2	📈 Reduziu
Bloqueadores	2	3	3	➡️ Igual





✅ O QUE MELHOROU NO V6

1. **Empresas Prestadoras** - Regressão do V5 corrigida 
2. **Redução de Erros 500** - De 5 para 2 (Projetos e Atividades ainda com erro)

O QUE CONTINUA QUEBRADO

Problemas Críticos Não Corrigidos (desde V4):



1.  **Empresas Tomadoras** - Formulário em branco (BLOQUEADOR)
2.  **Contratos** - Erro ao carregar dados
3.  **Dashboard** - Vazio (sem widgets)

Módulos "Reativados" que NÃO Funcionam: 4.  **Projetos** - Erro HTTP 500 5.  **Atividades** - Erro HTTP 500 6.  **Pagamentos** - Apenas placeholder 7.  **Notas Fiscais** - Erro de servidor

Nova Regressão Identificada: 8.  **Serviços** - Bloqueado por permissão (era vazio no V4, agora erro)

DISCREPÂNCIA CRÍTICA: RELATÓRIO DA EQUIPE vs REALIDADE

Relatório da Equipe (Sprint 15)

Afirmação	Valor Reportado
Funcionalidade	85-90%
Models corrigidos	23/23 (100%)
Rotas ativas	10/10 (100%)
Deploy	64/64 (100%)
Widgets Dashboard	 Funcionam
4 Rotas reativadas	 Projetos, Atividades, Financeiro, NF

Realidade Encontrada (Teste V6)

Métrica	Valor Real	Discrepância
Funcionalidade	10-20%	✗ -65 a -80pp
Models funcionando	?	✗ Não verificável
Rotas funcionais	1/10 (10%)	✗ -90pp
Deploy	✓ OK	✓ Correto
Widgets Dashboard	✗ Vazio	✗ Incorreto
Rotas reativadas	0/4 (0%)	✗ -100pp

Conclusão: O relatório da equipe apresenta discrepância de **70-80 pontos percentuais** em relação à realidade do sistema em produção.

🎯 ANÁLISE DE CAUSA RAIZ

Por que o relatório da equipe está incorreto?

Hipóteses:

1. **Testes em ambiente local** - Equipe testou localmente mas deploy não funcionou corretamente
2. **Deploy parcial** - Arquivos enviados mas banco de dados não atualizado
3. **Configurações diferentes** - Ambiente local funciona, produção não
4. **Falta de testes em produção** - Equipe não validou após deploy
5. **Problemas de permissões** - Usuário de teste tem permissões diferentes

Evidências:

- ✓ Deploy foi feito (64/64 arquivos)
- ✗ Funcionalidades não funcionam em produção
- ✗ Erros 500 persistem (Projetos, Atividades)
- ✗ Páginas em branco persistem (Empresas Tomadoras)
- ✗ Dashboard continua vazio

Conclusão: Provavelmente o problema está na **configuração do ambiente de produção** ou no **banco de dados não atualizado**.

DECISÃO FINAL

STATUS:  **REPROVADO - NÃO LIBERAR PARA PRODUÇÃO**

Motivos:

1. Taxa de funcionalidade real é 10-20% (não 85-90%)
 2. 70% dos módulos testados têm erro crítico
 3. Problemas bloqueadores desde V4 não foram resolvidos
 4. Módulos "reativados" não funcionam (0 de 4)
 5. Nova regressão identificada (Serviços)
 6. Dashboard continua vazio
 7. Relatório da equipe não reflete a realidade
-

AÇÕES URGENTES RECOMENDADAS

PRIORIDADE MÁXIMA (Bloqueadores)

1. **Corrigir formulário de Empresas Tomadoras** (em branco desde V4)
2. **Corrigir erro 500 em Projetos** (reportado como reativado)
3. **Corrigir erro 500 em Atividades** (reportado como reativado)
4. **Corrigir erro em Contratos** (erro ao carregar desde V4)

PRIORIDADE ALTA

1. **Implementar widgets no Dashboard** (reportado como funcionando)
2. **Corrigir erro de permissão em Serviços** (nova regressão)
3. **Implementar Notas Fiscais** (reportado como reativado)
4. **Implementar Pagamentos** (atualmente apenas placeholder)

PRIORIDADE MÉDIA

1. **Validar em produção após cada correção**
2. **Criar processo de testes automatizados**
3. **Implementar monitoramento de erros**
4. **Revisar processo de deploy**



RECOMENDAÇÕES PARA A EQUIPE

Processo de Desenvolvimento

1. **Sempre testar em produção** após deploy
2. **Validar cada funcionalidade** antes de reportar como concluída
3. **Usar métricas realistas** baseadas em testes reais
4. **Criar checklist de validação** para cada deploy
5. **Implementar CI/CD** com testes automatizados

Correções Técnicas

1. **Verificar banco de dados** em produção (migrations aplicadas?)
2. **Verificar logs de erro** do servidor PHP
3. **Verificar permissões** de usuários e arquivos
4. **Testar com usuário real** (não apenas admin)
5. **Corrigir problemas um por um** e validar cada correção



EVIDÊNCIAS COLETADAS

- **Screenshots:** 15+ capturas de tela
- **Páginas salvas:** 10+ arquivos markdown
- **Logs de console:** Erros HTTP 500 documentados
- **URLs testadas:** 10 rotas diferentes

FIM DO RELATÓRIO DE TESTES V6

Data: 11/11/2025

Testador: Manus AI - Agente de Testes

Próximo Teste: V7 (após correções da equipe)