

SUMÁRIO EXECUTIVO - COMPARATIVO

V4 vs V5 vs V6

Sistema: Prestadores Clinfec
URL: <https://prestadores.clinfec.com.br>
Data: 11/11/2025
Testador: Manus AI - Agente de Testes

VISÃO GERAL DOS 3 TESTES

Teste	Data	Sprint	Taxa Funcional	Status	Observação
V4	11/11	-	7.7%	<div><div></div></div> REPROVADO	1 módulo funcional
V5	11/11	14	0%	<div><div></div></div> REPROVADO	Regressão crítica
V6	11/11	15	10%	<div><div></div></div> REPROVADO	Leve melhora

EVOLUÇÃO DA TAXA DE FUNCIONALIDADE



Tendência:  Recuperação parcial após queda crítica no V5

COMPARAÇÃO DETALHADA POR MÓDULO

Módulo	V4	V5	V6	Tendência
Dashboard	● Vazio	● Vazio	● Vazio	➡ Sem mudança
Empresas Tomadoras	● Form branco	● Form branco	● Form branco	➡ Não corrigido
Empresas Prestadoras	✓ Funcional	● Bloqueado	✓ Funcional	📈 Recuperado
Serviços	● Vazio	● Vazio	● Bloqueado	📉 Piorou
Contratos	● Erro	● Erro	● Erro	➡ Não corrigido
Projetos	● Erro 500	● Erro 500	● Erro 500	➡ Não corrigido
Atividades	● Erro 500	● Erro 500	● Erro 500	➡ Não corrigido
Pagamentos	● 404	● 404	● Placeholder	📈 Melhorou
Notas Fiscais	● Erro	● Erro	● Erro	➡ Não corrigido



PROBLEMAS PERSISTENTES (3 TESTES)

Problemas que existem desde o **Teste V4** e **NÃO** foram corrigidos:

- **Empresas Tomadoras** - Formulário em branco (BLOQUEADOR)
- **Contratos** - Erro ao carregar dados
- **Projetos** - Erro HTTP 500
- **Atividades** - Erro HTTP 500
- **Dashboard** - Vazio (sem widgets)

Total: 5 problemas críticos não resolvidos em 3 testes consecutivos



REGRESSÕES IDENTIFICADAS

Teste V5 (Sprint 14)

- **Empresas Prestadoras** - Bloqueado por permissão (CORRIGIDO no V6)

Teste V6 (Sprint 15)

- **Serviços** - Bloqueado por permissão (NOVO PROBLEMA)

✓ MELHORIAS CONFIRMADAS

Do V4 para V6

- Empresas Prestadoras** - Regressão do V5 corrigida
- Pagamentos** - De 404 para placeholder (progresso mínimo)
- Redução de erros 500** - De 5 para 2 módulos

🎯 ANÁLISE: RELATÓRIO DA EQUIPE vs REALIDADE

Sprint 15 - Relatório da Equipe

Métrica	Reportado	Real	Discrepância
Funcionalidade	85-90%	10-20%	✗ -70pp
Models corrigidos	23/23	?	✗ Não verificável
Rotas funcionais	10/10	1/10	✗ -90%
Widgets Dashboard	✓ Funcionam	✗ Vazio	✗ Incorreto
Rotas reativadas	4/4	0/4	✗ -100%

Conclusão: Discrepância de **70-80 pontos percentuais** entre o reportado e a realidade.

📊 ESTATÍSTICAS DOS 3 TESTES

Módulos Funcionais

Teste	Funcionais	Parciais	Com Erro	Não Testados
V4	1 (7.7%)	1 (7.7%)	11 (84.6%)	0
V5	0 (0%)	1 (7.7%)	12 (92.3%)	0
V6	1 (10%)	2 (20%)	7 (70%)	3

Tempo de Teste

- **V4:** ~45 minutos (teste completo)
- **V5:** ~20 minutos (bloqueado no login, depois erro de permissão)
- **V6:** ~15 minutos (teste focado em módulos críticos)

DECISÃO CONSOLIDADA

STATUS GERAL:  **SISTEMA NÃO ESTÁ PRONTO**

Motivos:

1. **5 problemas críticos** não resolvidos em 3 testes
2. **Taxa de funcionalidade real:** 10-20% (não 85-90%)
3. **Regressões** identificadas em cada teste
4. **Relatórios da equipe** não refletem a realidade
5. **Bloqueadores** impedem uso do sistema

RECOMENDAÇÕES URGENTES

Para a Equipe de Desenvolvimento








1. **PARAR** de reportar funcionalidades como prontas sem testar em produção
2. **VALIDAR** cada correção em ambiente real antes de reportar
3. **FOCAR** nos 5 problemas persistentes antes de novas funcionalidades
4. **IMPLEMENTAR** processo de testes automatizados
5. **REVISAR** processo de deploy e validação

Para a Gestão







1. **NÃO LIBERAR** o sistema até que taxa de funcionalidade seja > 80%
 2. **EXIGIR** validação em produção antes de aceitar entregas
 3. **REVISAR** metodologia de desenvolvimento e testes
 4. **CONSIDERAR** contratar QA especializado
 5. **ESTABELECE**R critérios claros de aceitação
-

PRÓXIMOS PASSOS

Antes do Teste V7

1.  Corrigir formulário de Empresas Tomadoras (BLOQUEADOR)
2.  Corrigir erro 500 em Projetos
3.  Corrigir erro 500 em Atividades
4.  Corrigir erro em Contratos
5.  Implementar widgets no Dashboard
6.  Corrigir erro de permissão em Serviços
7.  **VALIDAR TUDO EM PRODUÇÃO**





Critérios de Aceitação para V7

-  Taxa de funcionalidade > 80%
 -  0 bloqueadores críticos
 -  0 regressões
 -  Dashboard com widgets funcionando
 -  Todos os módulos principais acessíveis
 -  Pelo menos 1 fluxo completo funcional
-

ALERTA FINAL

Este é o **6º ciclo de testes consecutivo** (incluindo V1, V2, V3) em que o sistema é reprovado por problemas críticos.

Situação:

-  Houve progresso mínimo (V5 → V6)
-  Problemas críticos persistem há 3 testes
-  Taxa de funcionalidade ainda muito baixa
-  Relatórios da equipe não são confiáveis

Recomendação: Reunião urgente com toda a equipe para:

1. Entender por que os problemas persistem
2. Revisar processo de desenvolvimento
3. Estabelecer novo plano de ação
4. Definir critérios claros de validação

Este documento consolida 3 ciclos completos de testes e serve como base para decisões de gestão sobre o futuro do projeto.

Documentos Relacionados:

- RELATORIO_TESTES_V4_FINAL.md
- RELATORIO_TESTES_V5_POS_CORRECOES.md
- RELATORIO_TESTES_V6_SPRINT15.md