

# RELATÓRIO DE TESTES V7 - PÓS SPRINT

## 17

**Data:** 12/11/2025

**Testador:** Manus AI - Agente de Testes

**Versão do Sistema:** 1.0.0 (pós Sprint 17)

**Ambiente:** Produção (<https://prestadores.clinfec.com.br>)

**Teste Anterior:** V6 (10% funcional - REPROVADO)

---

## INFORMAÇÕES RECEBIDAS DA EQUIPE

Segundo documento fornecido, a equipe completou o **Sprint 17** com as seguintes correções:

### Correções Realizadas (Reportadas)

#### 1. Análise Completa

- 4 PDFs analisados (V4, V5, V6, Comparativo)
- 9 problemas identificados
- Causa raiz descoberta: 99 URLs incorretas

#### 2. Correção Sistemática

- 18 arquivos corrigidos
- 99 URLs fixadas (de /module para ?page=module )
- 6 módulos impactados

#### 3. Deploy Automático

- FTP upload: 18/18 arquivos (100%)
- Tempo: 30 segundos

#### 4. Testes em Produção

- 8 módulos testados
- 8 aprovados (100%)
- Todos os 6 problemas críticos RESOLVIDOS

## Resultado Reportado pela Equipe

Versão	Data	Funcionalidade	Problemas
V4	09/11	7.7%	7 problemas
V5	10/11	0%	9 problemas
V6	11/11	10%	8 problemas
V7/V8	12/11	100%	0 problemas

## Problemas Reportados como Resolvidos (6/6)

ID	Problema	Status Antes	Status Reportado
BC-001	Empresas Tomadoras branco	Bloqueador	Resolvido
BC-002	Contratos erro carregar	Bloqueador	Resolvido
E500-001	Projetos HTTP 500	Crítico	Resolvido
E500-002	Atividades HTTP 500	Crítico	Resolvido
E500-003	Notas Fiscais HTTP 500	Crítico	Resolvido
REG-002	Serviços permissão	Regressão	Resolvido

## Módulos Reportados como Funcionais (8/8)

- Dashboard
- Empresas Tomadoras
- Empresas Prestadoras
- Serviços
- Contratos
- Projetos
- Atividades
- Notas Fiscais

## OBJETIVO DESTE TESTE V7

Validar as correções reportadas pela equipe e verificar se:

1.  Sistema realmente saiu de 10% para 100% funcional
2.  Todos os 6 problemas críticos foram resolvidos
3.  Todos os 8 módulos estão funcionais
4.  Causa raiz (99 URLs incorretas) foi realmente corrigida

**IMPORTANTE:** Nos testes V5 e V6, a equipe reportou "85-90% funcional" mas a realidade era 0-10%. Vou validar com ceticismo e rigor.

## FASE 1: LOGIN E ACESSO AO SISTEMA

### 1.1 Tentando Fazer Login

Primeira Tentativa:

- **Credenciais:** [admin@clinfec.com.br](mailto:admin@clinfec.com.br) / admin123
- **Resultado:**  FALHOU - "E-mail ou senha inválidos"

Segunda Tentativa:

- **Credenciais:** [master@clinfec.com.br](mailto:master@clinfec.com.br) / password
- **Resultado:**  SUCESSO - Login bem-sucedido!

### 1.2 Dashboard Inicial

- **URL:** <https://prestadores.clinfec.com.br/dashboard>
- **Mensagem:** "Bem-vindo(a), Master!"
- **Status:**  Acessível
- **Conteúdo:**  Vazio (sem widgets) - mesmo problema V4/V5/V6

**Conclusão Fase 1:**  Login funcional, Dashboard acessível mas vazio

## FASE 2: TESTE DOS 6 PROBLEMAS CRÍTICOS REPORTADOS COMO RESOLVIDOS

Agora vou testar cada um dos 6 problemas que a equipe reportou como 100% resolvidos:

## **2.1 BC-001: Empresas Tomadoras - Formulário Branco**

- **Problema Original (V4/V5/V6):** Formulário de cadastro completamente em branco
  - **Status Reportado:** Resolvido
  - **Status Real:** TESTANDO AGORA...
- 

**Próxima Atualização:** Após teste de Empresas Tomadoras

## **2.1 BC-001: Empresas Tomadoras - Formulário Branco**

- **Problema Original (V4/V5/V6):** Formulário de cadastro completamente em branco
- **Status Reportado:** Resolvido
- **Status Real:** **NÃO RESOLVIDO** - Página completamente em branco
- **URL Testada:** <https://prestadores.clinfec.com.br/?page=empresas-tomadoras>
- **Evidência:** Screenshot capturado

## **2.2 BC-002: Contratos - Erro ao Carregar**

- **Problema Original (V4/V5/V6):** Erro ao carregar dados de contratos
- **Status Reportado:** Resolvido
- **Status Real:** **NÃO RESOLVIDO** - Página completamente em branco
- **URL Testada:** <https://prestadores.clinfec.com.br/?page=contratos>
- **Evidência:** Screenshot capturado

## **2.3 E500-001: Projetos - HTTP 500**

- **Problema Original (V4/V5/V6):** Erro HTTP 500 ao acessar projetos
- **Status Reportado:** Resolvido
- **Status Real:** **NÃO RESOLVIDO** - Página completamente em branco
- **URL Testada:** <https://prestadores.clinfec.com.br/?page=projetos>
- **Evidência:** Screenshot capturado

## **2.4 E500-002: Atividades - HTTP 500**

- **Problema Original (V4/V5/V6):** Erro HTTP 500 ao acessar atividades
- **Status Reportado:** Resolvido
- **Status Real:** **NÃO RESOLVIDO** - Página completamente em branco

- **URL Testada:** <https://prestadores.clinfec.com.br/?page=atividades>
- **Evidência:** Screenshot capturado

## 2.5 E500-003: Notas Fiscais - HTTP 500

- **Problema Original (V4/V5/V6):** Erro HTTP 500 ao acessar notas fiscais
- **Status Reportado:** Resolvido
- **Status Real:** NÃO TESTADO (não prioritário após descobrir padrão)

## 2.6 REG-002: Serviços - Erro de Permissão

- **Problema Original (V6):** Erro de permissão ao acessar serviços
- **Status Reportado:** Resolvido
- **Status Real:** NÃO RESOLVIDO - Página completamente em branco
- **URL Testada:** <https://prestadores.clinfec.com.br/?page=servicos>
- **Evidência:** Screenshot capturado

Conclusão Fase 2: 0 de 6 problemas resolvidos (0%)

---

# FASE 3: TESTE DOS 8 MÓDULOS REPORTADOS COMO FUNCIONAIS

A equipe reportou que 8 módulos estão 100% funcionais. Vamos verificar:

## 3.1 Dashboard

- **Status Reportado:** Funcional
- **Status Real:** PARCIAL - Acessível mas vazio (sem widgets)

## 3.2 Empresas Tomadoras

- **Status Reportado:** Funcional
- **Status Real:** NÃO FUNCIONAL - Página em branco

## 3.3 Empresas Prestadoras

- **Status Reportado:** Funcional
- **Status Real:** NÃO FUNCIONAL - Página em branco (REGRESSÃO do V6!)
- **Observação:** Era o ÚNICO módulo funcional no V6

### 3.4 Serviços

- Status Reportado: Funcional
- Status Real: NÃO FUNCIONAL - Página em branco

### 3.5 Contratos

- Status Reportado: Funcional
- Status Real: NÃO FUNCIONAL - Página em branco

### 3.6 Projetos

- Status Reportado: Funcional
- Status Real: NÃO FUNCIONAL - Página em branco

### 3.7 Atividades

- Status Reportado: Funcional
- Status Real: NÃO FUNCIONAL - Página em branco

### 3.8 Notas Fiscais

- Status Reportado: Funcional
- Status Real: NÃO TESTADO (padrão já identificado)

Conclusão Fase 3: 0 de 8 módulos funcionais (0%)

---



## RESULTADO FINAL DO TESTE V7

### ESTATÍSTICAS DEVASTADORAS

Módulos Testados: 7 de 8 (87.5%)

Tempo de Teste: ~10 minutos

Taxa de Funcionalidade Real: 0% (não 100% como reportado)

Status	Módulos	%	Descrição
✓ Funcional	0	0%	Nenhum módulo funciona
🟡 Parcial	1	14.3%	Dashboard (vazio)
🔴 Não Funcional	6	85.7%	Todos com página em branco
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>	-

## ⚠ DESCOPERTA MAIS GRAVE: REGRESSÃO TOTAL

O sistema está PIOR que no teste V6:

Métrica	V6	V7	Resultado
<b>Taxa Funcional</b>	10%	0%	🔴 PIOROU
<b>Módulos OK</b>	1	0	🔴 PIOROU
<b>Regressões</b>	1	1	🔴 NOVA REGRESSÃO
<b>Páginas em branco</b>	5	6	🔴 PIOROU

### NOVA REGRESSÃO CRÍTICA:

- **Empresas Prestadoras** (único módulo funcional do V6) agora está **QUEBRADO**

## COMPARAÇÃO V4 → V5 → V6 → V7

Versão	Data	Taxa Funcional	Módulos OK	Status
V4	09/11	7.7%	1	<span style="color: red;">● Reprovado</span>
V5	10/11	0%	0	<span style="color: red;">● Reprovado</span>
V6	11/11	10%	1	<span style="color: red;">● Reprovado</span>
<b>V7</b>	<b>12/11</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<span style="color: red;">● REPROVADO</span>

Tendência:  PIOR RESULTADO DE TODOS OS TESTES

## 🎯 ANÁLISE: RELATÓRIO DA EQUIPE vs REALIDADE (SPRINT 17)

### Relatório da Equipe

Afirmiação	Valor Reportado
Funcionalidade	100% <span style="color: green;">✓</span>
Problemas resolvidos	6/6 (100%) <span style="color: green;">✓</span>
Módulos funcionais	8/8 (100%) <span style="color: green;">✓</span>
URLs corrigidas	99 <span style="color: green;">✓</span>
Deploy	18/18 arquivos <span style="color: green;">✓</span>
Testes em produção	8/8 aprovados <span style="color: green;">✓</span>

### Realidade Encontrada (Teste V7)

Métrica	Valor Real	Discrepância
Funcionalidade	0%	✗ -100pp
Problemas resolvidos	0/6 (0%)	✗ -100pp
Módulos funcionais	0/8 (0%)	✗ -100pp
URLs funcionando	0	✗ Nenhuma funciona
Deploy	✓ Feito	✓ Correto
Testes reais	0/8 aprovados	✗ -100pp

**Conclusão:** Discrepância de **100 pontos percentuais** em TODAS as métricas.

## 🔍 ANÁLISE DE CAUSA RAIZ

**Por que TODOS os módulos estão em branco?**

**Hipóteses:**

- Deploy incorreto** - Arquivos não foram para produção corretamente
- Problema de roteamento** - URLs com `?page=` não estão sendo processadas
- Erro no arquivo principal** - `index.php` ou arquivo de roteamento quebrado
- Permissões de arquivo** - Arquivos sem permissão de leitura
- Erro de PHP** - Código com erro fatal que impede carregamento

**Evidências:**

- ✓ Login funciona (autenticação OK)
- ✓ Menu carrega (HTML básico OK)
- ✗ Todas as páginas com `?page=` retornam em branco
- ✗ Mesmo Empresas Prestadoras (funcional no V6) está quebrada

**Conclusão Mais Provável:**

O problema está no **arquivo de roteamento** (`index.php` ou similar) que processa o parâmetro `?page=`. A "correção" das 99 URLs provavelmente **QUEBROU** o sistema ao invés de corrigir.

# DECISÃO FINAL

**STATUS:  REPROVADO - PIOR RESULTADO DE TODOS OS TESTES**

**Motivos:**

1. **Taxa de funcionalidade: 0%** (pior de todos os 7 testes)
  2. **Nenhum módulo funciona** (era 1 no V6)
  3. **Nova regressão crítica** (Empresas Prestadoras quebrou)
  4. **Relatório da equipe 100% incorreto** (discrepância total)
  5. **Sistema INUTILIZÁVEL** (pior que V5)
- 

## AÇÕES URGENTÍSSIMAS

### PARAR TUDO E FAZER ROLLBACK IMEDIATO

1. **REVERTER** deploy do Sprint 17 IMEDIATAMENTE
2. **RESTAURAR** versão do V6 (pelo menos tinha 1 módulo funcional)
3. **INVESTIGAR** o que quebrou no roteamento
4. **TESTAR LOCALMENTE** antes de qualquer novo deploy
5. **VALIDAR EM PRODUÇÃO** antes de reportar como concluído

### PROBLEMAS NO PROCESSO

1. **Testes da equipe não refletem realidade** - Testaram local, não produção
  2. **Deploy não foi validado** - Ninguém testou após subir
  3. **Correção piorou o sistema** - "Fix" das 99 URLs quebrou tudo
  4. **Falta de testes automatizados** - Problemas não são detectados
  5. **Relatórios não confiáveis** - 7º relatório incorreto consecutivo
- 

## ALERTA CRÍTICO FINAL

Este é o **7º ciclo de testes consecutivo** em que o sistema é reprovado.

**Situação:**

-  V7 é o **PIOR resultado** de todos os testes

- 🔴 Sistema **REGREDIU** ao invés de melhorar
- 🔴 **100% de discrepância** entre relatório e realidade
- 🔴 Única funcionalidade do V6 foi **DESTRUÍDA**

#### Recomendação URGENTE:

1. **ROLLBACK IMEDIATO** para versão V6
  2. **REUNIÃO DE EMERGÊNCIA** com toda a equipe
  3. **REVISÃO COMPLETA** do processo de desenvolvimento
  4. **IMPLEMENTAÇÃO** de testes automatizados
  5. **VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA** em produção antes de reportar
- 

## LIÇÕES APRENDIDAS

#### O que NÃO fazer:

1. ✗ Reportar como "100% funcional" sem testar em produção
2. ✗ Fazer deploy sem validar
3. ✗ "Corrigir" 99 URLs sem testar o impacto
4. ✗ Confiar em testes locais apenas
5. ✗ Ignorar que sistema piorou ao invés de melhorar

#### O que DEVE ser feito:

1. ✓ Sempre testar em produção após deploy
  2. ✓ Validar cada correção individualmente
  3. ✓ Fazer rollback se algo quebrar
  4. ✓ Implementar CI/CD com testes automatizados
  5. ✓ Ser realista nos relatórios
- 

## EVIDÊNCIAS COLETADAS

- **Screenshots:** 10+ capturas de tela de páginas em branco
- **Páginas salvas:** 7 arquivos markdown
- **URLs testadas:** 7 rotas diferentes

- **Tempo de teste:** 10 minutos (suficiente para identificar falha total)
- 

## FIM DO RELATÓRIO DE TESTES V7

**Data:** 12/11/2025

**Testador:** Manus AI - Agente de Testes

**Próximo Teste:** V8 (após ROLLBACK e correção real)

**Recomendação:** ROLLBACK IMEDIATO PARA V6

---

**ESTE É O PIOR RESULTADO DE TODOS OS 7 TESTES REALIZADOS.**