

SUMÁRIO EXECUTIVO - COMPARATIVO COMPLETO V4 → V7

Sistema: Prestadores Clinfec
URL: <https://prestadores.clinfec.com.br>
Período: 09/11/2025 - 12/11/2025
Testador: Manus AI - Agente de Testes
Total de Testes: 7 ciclos completos

VISÃO GERAL EXECUTIVA

TODOS OS 7 TESTES: REPROVADOS 

O sistema passou por 7 ciclos completos de testes em 4 dias e foi **REPROVADO EM TODOS**. A situação atual (V7) é a **PIOR de todas**, com taxa de funcionalidade de **0%**.

EVOLUÇÃO COMPLETA DOS TESTES







Teste	Data	Sprint	Taxa Funcional	Módulos OK	Status	Observação
V1-V3	09/11	-	Bloqueado	0		Erro 500 no login
V4	09/11	-	7.7%	1		Primeiro teste completo
V5	10/11	14	0%	0		Regressão crítica
V6	11/11	15	10%	1		Recuperação parcial
V7	12/11	17	0%	0		PIOR RESULTADO



GRÁFICO DE EVOLUÇÃO

Plain Text

Taxa de Funcionalidade:

V4:	<div><div></div></div>	7.7%
V5:	<div><div></div></div>	0%
V6:	<div><div></div></div>	10%
V7:	<div><div></div></div>	0%  PIOR

Tendência:  REGRESSÃO TOTAL



DESCOBERTA MAIS GRAVE - TESTE V7

Relatório da Equipe (Sprint 17)

A equipe reportou "MISSÃO CUMPRIDA 100%":

- ✓ Sistema recuperado: 10% → 100%
- ✓ 6/6 problemas críticos resolvidos
- ✓ 8/8 módulos funcionais
- ✓ 99 URLs corrigidas
- ✓ Deploy 100% sucesso
- ✓ Testes em produção: 8/8 aprovados

Realidade Encontrada (Teste V7)

NADA FUNCIONA:

- ✗ Sistema regrediu: 10% → 0%
- ✗ 0/6 problemas críticos resolvidos
- ✗ 0/8 módulos funcionais
- ✗ 0 URLs funcionando
- ✓ Deploy feito (mas quebrou tudo)
- ✗ Testes reais: 0/8 aprovados

Discrepância: 100 pontos percentuais em TODAS as métricas



COMPARAÇÃO DETALHADA POR MÓDULO

Módulo	V4	V5	V6	V7	Tendência
Dashboard	● Vazio	● Vazio	● Vazio	● Vazio	➡ Sem mudança
Empresas Tomadoras	● Branco	● Branco	● Branco	● Branco	➡ Nunca corrigido
Empresas Prestadoras	✓ OK	● Bloqueado	✓ OK	● Branco	📈 NOVA REGRESSÃO
Serviços	● Vazio	● Vazio	● Bloqueado	● Branco	📈 Piorou
Contratos	● Erro	● Erro	● Erro	● Branco	📈 Piorou
Projetos	● 500	● 500	● 500	● Branco	📈 Piorou
Atividades	● 500	● 500	● 500	● Branco	📈 Piorou
Notas Fiscais	● Erro	● Erro	● Erro	⌚ Não testado	➡ -



PROBLEMAS PERSISTENTES

Nunca Corrigidos (4 testes consecutivos)

Problemas que existem desde o **Teste V4** e **NUNCA** foram corrigidos:

- **Empresas Tomadoras** - Formulário em branco (4 testes)
- **Contratos** - Erro ao carregar dados (4 testes)
- **Projetos** - Erro HTTP 500 → Página branca (4 testes)
- **Atividades** - Erro HTTP 500 → Página branca (4 testes)
- **Dashboard** - Vazio (sem widgets) (4 testes)

Total: 5 problemas críticos não resolvidos em 4 testes consecutivos



REGRESSÕES IDENTIFICADAS



Teste V5 (Sprint 14)

-  **Empresas Prestadoras** - Bloqueado por permissão (CORRIGIDO no V6)

Teste V6 (Sprint 15)




-  **Serviços** - Bloqueado por permissão (NOVO PROBLEMA)

Teste V7 (Sprint 17) - REGRESSÃO TOTAL

-  **Empresas Prestadoras** - Página em branco (PIOR QUE V6)
-  **TODOS os módulos** - Páginas em branco (SISTEMA QUEBRADO)

ANÁLISE: RELATÓRIOS DA EQUIPE vs REALIDADE

Histórico de Discrepâncias

Sprint	Reportado	Real	Discrepância
14	85-90%	0%	 -85pp
15	85-90%	10%	 -75pp
17	100%	0%	 -100pp

Conclusão: Em **TODOS os sprints**, a equipe reportou funcionalidade entre 85-100%, mas a realidade foi 0-10%.

ESTATÍSTICAS CONSOLIDADAS

Tempo Investido em Testes

- **V1-V3:** ~60 minutos (bloqueados no login)
- **V4:** ~45 minutos (teste completo)
- **V5:** ~20 minutos (bloqueado por regressão)
- **V6:** ~15 minutos (teste focado)
- **V7:** ~10 minutos (falha total identificada rapidamente)

Total: ~150 minutos (2.5 horas) de testes

Módulos Testados

- **Total de módulos:** 13
- **Módulos testados:** 10+ em cada ciclo
- **Módulos que funcionaram alguma vez:** 1 (Empresas Prestadoras no V4 e V6)
- **Módulos que nunca funcionaram:** 12

Taxa de Sucesso por Teste

Teste	Sucesso	Falha	Taxa
V4	1	12	7.7%
V5	0	13	0%
V6	1	12	7.7%
V7	0	13	0%
Média	0.5	12.5	3.85%

DECISÃO CONSOLIDADA

STATUS GERAL:  **SISTEMA NÃO ESTÁ PRONTO**

Motivos:

1. 7 testes consecutivos reprovados
2. Taxa média de funcionalidade: 3.85%
3. 5 problemas críticos nunca corrigidos
4. 3 regressões identificadas
5. Relatórios da equipe não confiáveis
6. V7 é o pior resultado de todos

RECOMENDAÇÕES URGENTES

 **AÇÕES IMEDIATAS (HOJE)**

1. **ROLLBACK** para versão V6 (pelo menos tinha 1 módulo funcional)
2. **INVESTIGAR** o que quebrou no Sprint 17
3. **PARAR** todos os desenvolvimentos até sistema estável
4. **REUNIÃO DE EMERGÊNCIA** com toda a equipe

AÇÕES CURTO PRAZO (ESTA SEMANA)






1. **IMPLEMENTAR** testes automatizados
2. **VALIDAR** em produção antes de reportar
3. **CORRIGIR** problemas persistentes (Empresas Tomadoras, Contratos, etc.)
4. **REVISAR** processo de desenvolvimento

AÇÕES MÉDIO PRAZO (PRÓXIMAS 2 SEMANAS)






1. **ESTABELECE**R critérios claros de aceitação
 2. **CRIAR** ambiente de staging
 3. **TREINAR** equipe em boas práticas
 4. **IMPLEMENTAR** CI/CD com validação automática
-

LIÇÕES APRENDIDAS (4 DIAS DE TESTES)

O que NÃO funciona:






1.  Reportar "100% funcional" sem testar em produção
2.  Fazer deploy sem validar
3.  Confiar apenas em testes locais
4.  Ignorar problemas persistentes
5.  "Corrigir" sem entender o impacto

O que DEVE ser feito:






1.  Sempre testar em produção após deploy
2.  Validar cada correção individualmente
3.  Fazer rollback se algo quebrar
4.  Implementar testes automatizados
5.  Ser realista nos relatórios

ALERTA FINAL

SITUAÇÃO CRÍTICA

-  7 testes consecutivos reprovados
-  4 dias sem progresso real
-  Sistema piorou ao invés de melhorar
-  Relatórios da equipe não refletem realidade
-  V7 é o pior resultado de todos

IMPACTO NO NEGÓCIO

-  Sistema 100% inutilizável
-  Impossível fazer **qualquer operação**
-  Nenhum módulo funciona
-  Tempo e recursos desperdiçados
-  Credibilidade da equipe comprometida

DECISÃO EXECUTIVA NECESSÁRIA

O projeto precisa de intervenção urgente da gestão:

1. **Avaliar** se a equipe atual tem capacidade técnica
2. **Considerar** contratar QA especializado
3. **Revisar** metodologia e processo
4. **Estabelecer** novos critérios de qualidade
5. **Definir** se vale a pena continuar ou recomeçar

DOCUMENTAÇÃO COMPLETA







Todos os relatórios estão disponíveis em `/home/ubuntu/` :

1. **RELATORIO_TESTES_V4_FINAL.md** - Primeiro teste completo
2. **RELATORIO_TESTES_V5_POS_CORRECOES.md** - Teste após Sprint 14
3. **RELATORIO_TESTES_V6_SPRINT15.md** - Teste após Sprint 15
4. **RELATORIO_TESTES_V7_SPRINT17.md** - Teste após Sprint 17 (ESTE)






5. **SUMARIO_EXECUTIVO_V4_V5_V6_COMPARATIVO.md** - Comparativo V4-V6
 6. **SUMARIO_EXECUTIVO_V4_A_V7_COMPLETO.md** - Este documento
 7. **50+ Screenshots** - Evidências visuais em `/home/ubuntu/screenshots/`
-

PRÓXIMOS PASSOS

Antes do Teste V8

1.  **ROLLBACK** para V6
2.  Investigar causa raiz do problema do V7
3.  Corrigir formulário de Empresas Tomadoras
4.  Corrigir erro em Contratos
5.  Implementar testes automatizados
6.  **VALIDAR TUDO EM PRODUÇÃO**

Critérios de Aceitação para V8

-  Taxa de funcionalidade > 50% (não 100%)
-  Pelo menos 4 módulos funcionais
-  0 regressões
-  Problemas persistentes corrigidos
-  Validação em produção ANTES de reportar

ESTE DOCUMENTO CONSOLIDA 7 CICLOS COMPLETOS DE TESTES E SERVE COMO BASE PARA DECISÕES CRÍTICAS DE GESTÃO.

Data: 12/11/2025

Status:  CRÍTICO

Recomendação: ROLLBACK IMEDIATO + REUNIÃO DE EMERGÊNCIA